Aktualni stav obchodnich
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Konference Projektovani pozemnich komunikaci

_ N

A\ W\



Odbor strategie pfebira od Odboru pozemnich komunikaci agendu =
obchodnich podminek, kterymi se resortni investorské organizace ridi pfi
uzavirani vétsiny svych zasadnich smluvnich vztahu. [
Soucdasny stav: S [/ &

Smluvni podminky pro -
VYSTAVBU </

FIDIC RED Book:

1.) VsSeobecné obchodni podminky pro stavby
projektované objednatelem (méreny kontrakt)
(zvefejnéno na http://lwww.pjpk.cz/obchodni-podminky)

2.) Zvlastni obchodni podminky pro stavby pozemnich komunikaci
projektované objednatelem (méreny kontrakt) (zvefejnéno na
http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky, schvaleno MD od 1.2.2016)

3.) 2vlastni obchodni podminky pro zelezni¢ni stavby projektoveé
objednatelem (méreny kontrakt) — schvaleno MD 5/2017.
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FIDIC YELLOW Book: .y

pro dodavku technologickych zafizeni a
projektovani-vystavbu

1.) VSeobecné obchodni podminky /

2.) Zvlastni obchodni podminky pro dodavku technologickych zarizeni
a projektovani-vystavbu RSD CR (schvaleno MD viz
http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/)

3.) Zvlastni obchodni podminky pro dodavku technologickych zarizeni
a projektovani-vystavbu SZDC s.o. — v priprave

MNN.
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FIDIC GREEN Book:

1.) VsSeobecné obchodni podminky pro stavby mensiho rozsahu
2.) 2Zvlastni obchodni podminky pro stavby mensiho rozsahu

i St St
| 4 Ly epmriogins fomsd
- Sapd v B .

Schvaleno MD 5/2017 pro RSD.

Smiuvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU
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FIDIC WHITE Book: pra—

VZOROVA SMLOUVA
O POSKYTNUTI SLUZEB
mezi objednatelem a konzultantem

Vseobecné obchodni podminky pro poskytovani
sluzeb mezi objednatelem a konzultantem (Preklad VOP)

Ve vztahu k ,,bilym ZOP* probiha v sou¢asné dobé aktualizace a
pripominkovaci proces, jehoz vysledkem se predpoklada, ze budou 4
znéni ZOP a to pro a) projekéni prace, b) inzenyrskou ¢innost, c)
prizkumné prace, d) TDLI.

MNN.
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Aktivity FIDIC/CACE v CR

Zavadeéeni smiuv FIDIC:
1) Nove preklady
2) Komentar

3) Zvlastni podminky
4) Certifikovana skoleni

Www.cace.cz a cace@cace.cz

Konference Projektovani pozemnich komunikaci

soci
Czech Association of Consulting Engineers

Smluvni podminky FIDIC

KOMENTAR

KOBECNYM PODMINKAM

SMLUVNI PODMINKY PRO VYSTAVB
SMLUVNI PODMINKY PRO DODAVKU TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

PROJEKTOVANI-VYSTAYBU
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Aktivity FIDIC/CACE v CR (viz cace.cz)

STATISTIKY

Vice nez 600

o Zakladni Skoleni certifikovanych osob.

e Navazujici skoleni:

- SPRAVCE STAVBY 1/3 - zada\_latelé_, 1/3 _
- CLAIM MANAGEMENT konzultanti (prolektantl) a
- ZLUTA KNIHA 1/3 dodavatelé.
Velci investofi s FIDIC
‘RSD,
 Registr certifikatu viz -SZDC,

http://cace.cz/dokumenty/registr_certifikatu_fidic-ck.pdf Ministerstvo spravedinosti,
*NKU,
*Brno, MU, VUT, UK, Praha,

AN\
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Metodiky
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Metodiky SFDI

1.) Metodika pro financni naroky (dokonceno 2015,

2.) Metodika pro spravu zmen dila (variaci) -

3.) Metodika pro casové rizeni - rozpracovano
(dokonceni 2017)

Plus BVP/MNNC, Méreni, Metodicky pokyn pro
spravce...

AN\
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http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/sfdi_metodika_variace.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/sfdi_metodika_variace.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/sfdi_metodika_variace.pdf

1.) Metodika pro financ¢ni naroky (resi hodnotu zpozdéni a
prodlouzeni, chovani spravce stavby, limitace odpoveédnosti,
apod. — pro vsechny ucastniky — predpoklad zavaznosti)

N Task Name | ] | ] | A
31 107 |14 |21 |28 |05 |12 [19 |28 |02 |09 |18 |23
: i

l Date for
: Completion

Task 1 '
Task 2 :
Task 3 |
Task 4 |
Delay due to Employer |
I
I
I
I

Task 5
Task 6
Task 7

R~ DO AW N =

Monthly
Costs
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2.) Metodika pro spravu zmen (fesi smluvni zménoveé procesy i

versus ZVZ — podklad pro pravidla investoru - jejich smérnice)

A/ Méreni (zplusob uréeni ceny musi byt jednoznacny - §100)
B/ Nutné zmeény dila/Variace (nutné odchylky)-vCetné k
dokonceni nutnych dodatecCnych praci, upresneni proj. dok.
Limity 50% - §222 a §100 kdyz pfedem vyhrazeno

C/ Smluvni naroky - vzajemné kompenzace z obj. nebo
subj. duvodu (Claimy, smluvni pokuty)

-¢as — obcanskopravni odpovédnost - §2227?

-penize (hodnota Casu §222/obcanskopravni odpovédnost?
D/ Upravy ceny (valorizace) — vyhrazené zmény - §100

E/ Zlepseni (prospéesné obmeny), pripadneé Nova prace -
dodateCna stavebni prace, ktera neni nutna k dokonceni
dila? de minimis, 222 (7) N

l/t\\\/
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3.) Metodika pro ¢asové rizeni (pro vsechny ucastniky

projektl — predpoklad implementace do smiuv)
» Pozadavky na harmonogram (forma a obsah, postupy navrhovani,
planovani a dozorovani),

» Kiriticka cesta, rezervy, vazby,
« Podrobnost harmonogramd,
* VWyhodnoceni ¢asovych naroku (postup spravce stavby a objednatele v
kontextu standardu FIDIC),
* Vzory a manualy pro spravce stavby,
« Standardy ¢asového fizeni, apod.
D Mizev Doba Zahdyeni Daokondeni Pledchadel  Casovd
kolu trvani rezerva 261X 16 031X 16 10X 16 17X16
| dokonéeni |p | ls|elplsiniplols ¢lplsinplolsielpisinle olslele|s
1 Cinnost13dny 27.09.16  29.09.16 0 dny
2 Cinnost2 4dny  30.09.16  05.10.16 0 dny _}—
3 Cinnost3 Sdny  06.10.16  12.10.16 Odny | = :
4 [Finnost4 4dny  13.10.16  18.10.16 0 dny —
5 (Cinnost5 3 dny 19.10. 16 21.10. 16 4.8 0 dny Uddlost zpoidéni F e
6 (Cinnost6 6dny 30.09.16 07.10.16 1 2 dny — .
7 Cinnost7 2dny  10.10.16 11.10.16 6 2 dny — h°
8 Cinnost8 3dny 12.10.16  14.10.16 7 2 dny ——

Ukal
Kritickd cesta
Srmérm y plan

f..“uvd rersiva
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Diky za pozornost!

P »

LUKAS KLEE Ll
. L

Smluvni podmfnky FIDIC

STAVEBNI ﬁggEgEl\Rn PODMINKAM

SMLUVNI PODMINKY PRO VYSTAVBU

”~
SMLUVNI PODMINKY PRO DODAVKU TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
S M L l l \’ N I A PROJEKTOVANI-VYSTAVBU

PRAVO Lukas Klee

International

D\\/ Construction
‘ Contract Law

MNN.
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